План
подготовки ОЗП 2025-2026
МУП «Крючковское»

Котельная ДК с. Крючковка ул. Центральная — 25а

№ п/п	Наименование работ	Сроки исполнения
1	Поверка сигнализаторов загазованности.	01.09.2025
2	Промывка, прочистка котла, фильтров.	01.09.2025
3	ТО насосов.	01.09.2025
4	Поверка сигнализаторов	01.09.2025

Директор МУП «Крючковское» _____ Ю.И. Ихнев